



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1200	Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Unidad responsable de la elaboración:	1200	Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Proyecto:	IP01	Plan de Desarrollo Comunitario de colonias vulnerables del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Definición del Proyecto:	Realizar el análisis de colonias con vulnerabilidad para el municipio de Pachuca de Soto para brindar atención a la población en general en términos medioambientales, sociodemográficos y de gobernanza.	
Beneficiarios del Proyecto:	314,331	Habitantes del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
Presupuesto asignado por proyecto:		\$ 1,350,000.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes/ Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Existencia del Programa Parcial del Centro Histórico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Programa Parcial de Centro Histórico.	Avance de actualización para la elaboración del Programa Parcial de Centro Histórico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.2. Regulación del Reglamento del Centro Histórico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Reglamento del Centro Histórico.	Avance de actualización del Reglamento del Centro Histórico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.3. Anexos técnicos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración de los Anexos técnicos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	Avance de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.4. Presencia del Programa Multifuncional (Estudio) Urbanismo Táctico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Programa Multifuncional Urbanismo Táctico.	Avance de actualización del Programa Multifuncional Urbanismo Táctico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.5. Análisis de Polígonos Estratégicos: Cerezo, Camelia, El Bordo, San Cayetano y El Tezonte.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del análisis de polígonos estratégicos para el municipio de Pachuca de Soto.	Avance de actualización de los análisis de polígonos estratégicos.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto
Secretaría de Planeación y Evaluación

Formato de Calendarización por Proyecto 2023

Secretaría o Instituto a cargo:	1200	Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Unidad responsable de la elaboración:	1200	Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Proyecto:	IP01	Plan de Desarrollo Comunitario de colonias vulnerables del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Definición del Proyecto:	Realizar el análisis de colonias con vulnerabilidad para el municipio de Pachuca de Soto para brindar atención a la población en general en términos medioambientales, sociodemográficos y de gobernanza.	
Beneficiarios del Proyecto:	314,331	Habitantes del municipio de Pachuca de Soto; Hidalgo
		Presupuesto asignado por proyecto: \$ 1,350,000.00

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Existencia del Programa Parcial del Centro Histórico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Programa Parcial de Centro Histórico.	Avance de actualización para la elaboración del Programa Parcial de Centro Histórico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.2. Regulación del Reglamento del Centro Histórico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Reglamento del Centro Histórico.	Avance de actualización del Reglamento del Centro Histórico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.3. Anexos técnicos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración de los Anexos técnicos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	Avance de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.4. Presencia del Programa Multifuncional (Estudio) Urbanismo Táctico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Programa Multifuncional Urbanismo Táctico.	Avance de actualización del Programa Multifuncional Urbanismo Táctico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%
C.5. Análisis de Polígonos Estratégicos: Cerezo, Camella, El Bordo, San Cayetano y El Tezontle.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del análisis de polígonos estratégicos para el municipio de Pachuca de Soto.	Avance de actualización de los análisis de polígonos estratégicos.	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	5%	5%	100%

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Real

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Existencia del Programa Parcial del Centro Histórico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Programa Parcial de Centro Histórico.	Avance de actualización para la elaboración del Programa Parcial de Centro Histórico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%							40%
C.2. Regulación del Reglamento del Centro Histórico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Reglamento del Centro Histórico.	Avance de actualización del Reglamento del Centro Histórico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%							40%
C.3. Anexos técnicos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración de los Anexos técnicos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	Avance de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	5%	5%	5%	5%	10%	10%							40%
C.4. Presencia del Programa Multifuncional (Estudio) Urbanismo Táctico.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del Programa Multifuncional Urbanismo Táctico.	Avance de actualización del Programa Multifuncional Urbanismo Táctico.	5%	5%	5%	5%	10%	10%							40%
C.5. Análisis de Polígonos Estratégicos: Cerezo, Camella, El Bordo, San Cayetano y El Tezontle.	Porcentaje de avance por número de horas ejecutadas para la elaboración del análisis de polígonos estratégicos para el municipio de Pachuca de Soto.	Avance de actualización de los análisis de polígonos estratégicos.	5%	5%	5%	5%	10%	10%							40%